

新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和8年1月31日 現在)

引き続き、建物各所の躯体工事を進めているほか、1月からはプラント設備の搬入及び据付にも着手しています。

今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

(工事進捗率：25% ※ 令和7年12月末日 時点)

- ・ 建設地全景 (令和8年1月27日 撮影)



- ・ 建設地 北側 (令和8年1月27日撮影)



- ・ 建設地 南側 (令和8年1月27日 撮影)



- ・ 3階部コンクリート打設状況
(令和8年1月16日 撮影)



- ・ 地中梁鉄筋工事状況
(令和8年1月23日 撮影)



・焼却炉の据付状況（令和8年1月31日撮影）



【今後の工事予定】

引き続き、建物各所の躯体工事を進めると共に、プラント設備（ガス冷却室など）の搬入及び据付工事を進める予定です。