

新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和8年3月24日 現在)

引き続き、建物各所の躯体工事及びプラント設備の搬入及び据付を進めています。
今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

(工事進捗率：34% ※ 令和8年2月末日 時点)

- ・建設地全景 (令和8年3月24日 撮影)



- ・建設地 北側 (令和8年3月24日撮影)



- ・建設地 南側 (令和8年3月24日 撮影)



- ・管理室部 (3階) コンクリート打設状況 (令和8年3月9日 撮影)



- ・鉄骨建方工事状況 (令和8年3月23日 撮影)



- ろ過集じん機の据付状況
(令和8年3月6日 撮影)



ろ過集じん器は、排ガス中に含まれる有害物質(ダイオキシン類、ばいじん等)を除去する排ガス処理設備です。

【今後の工事予定】

引き続き、躯体工事については鉄骨建方工事を進めると共に、プラント設備については焼却炉内等の築炉工事に着手する予定です。