

新ごみ焼却施設建設工事の状況について

(令和8年6月末 現在)

引き続き、建物各所の躯体工事及びプラント設備の搬入及び据付を進めています。
今後も地域と環境に配慮し、安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

(工事進捗率：69% ※ 令和8年5月末日 時点)

・建設地全景（令和8年6月27日撮影）



・建設地 北側（令和8年6月27日撮影）



・建設地 南側（令和8年6月27日撮影）



・外壁工事



・鉄骨工事



【今後の工事予定】

引き続き、躯体工事を進めると共に、プラント設備工事並びに外構工事を進めていきます。